

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
 РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
 ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
 «ТОЧКА РОСТА» на территории Сухобузимского район**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждение:</p> <p>1. комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</p> <p>2. должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;</p> <p>3. показателей деятельности центров «Точка роста»;</p> <p>4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации</p> <p>5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».</p>	<p>Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»</p>	<p>Распорядительные акты УО, руководителей образовательных учреждений</p>	<p>30 декабря 2021 года</p>

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	<p>Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»</p>	<p>Письмо министерства образования Красноярского края федеральному оператору в соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование» ; приказ управления образования администрации Сухобузимского района об утверждении инфраструктурных листов образовательных организаций;</p>	Согласно отдельному графику
----	---	---	---	-----------------------------

3.	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	1. Письмо оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и Зонирования помещений	01.02.2022
4.	Организация деятельности муниципальных заказчиков с целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Специалист по закупкам Селянкина И.В.	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	15.02.2022г
5.	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30.06.2022

6.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2022 года
7.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2022 года, далее ежегодно
8.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	Распорядительный акт РОИВ	25 августа 2022года
9.	Организация открытия центров «Точка роста»	Управление образования Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного	15 сентября 2022 года

			раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной Организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Главный специалист УО Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2022 года, далее — ежеквартально
11.	Подготовка информации о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Управление образования Директора МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Нахвальская СШ»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года